

(別添 1)

【多良間村】
端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度
①児童生徒数 当該年度の 5 月 1 日現在の児童生徒数（計画策定時において未確定の場合は推定値を記入すること）	92	90	88	79	70
②予備機を含む 整備上限台数 （当該年度の①）×1.15－（基金事業により整備済の台数）	105.8	103.5	101.2	90.85	80.5
③整備台数（予備機除く）	0	90	0	0	0
④③のうち 基金事業によるもの	0	0	0	0	0
⑤ 累積更新率 （当該年度までの③の合計）／①×100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
⑥ 予備機整備台数	0	13	0	0	0
⑦⑥のうち 基金事業によるもの	0	13	0	0	0
⑧予備機整備率 ⑥／③×100	#DIV/0!	14.44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する （端末の整備・更新計画の考え方） 更新対象端末はすべて令和 2 年度に整備した端末であるため令和 7 年度に更新する。 （更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） ○対象台数：75台（故障端末なし） ○処分方法 ・使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用 ・小型家電リサイクル法の認定事業者により再使用・再資源化を委託 ・資源有効利用促進法の製造事業者により再使用・再資源化を委託 ・その他（リユース：小学校及び中学校の持ち帰り学習用端末として再利用）：75台(故障端末なし) ○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○を付ける。 ○自治体の職員及び小学校、中学校の教員が行う ・処分事業者へ委託する ○スケジュール（予定） 処分事業者 選定 ⇒ 検討中 令和7年7月 新規購入端末の使用開始 予定（令和7年6月に端末の整備予定） 使用済端末の事業者への引き渡し ⇒ 検討中 ○その他特記事項 （「⑤ 累積更新率」が令和10年度までに100％に達しない場合は、その理由）					