

市町村名 多良間村

令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

Table with 4 columns: 事業番号・事業名 (2-② 地域資源循環活用機械導入事業), 担当部課名 (産業経済課), 事業実施(予定)年度 (令和4年度～令和5年度), 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 (第4章-3-(7)-キ 農林水産業の基盤整備), 沖繩振興基本方針該当箇所 (Ⅲ-1-(6))

事業内容 堆肥製造機械の導入 高性能選別機 1台
堆肥製造機械を導入することにより、牛の糞尿とさとうきびの枯れ葉を利用した堆肥の生産性の向上と良質な堆肥の提供及び利用し、農地へ還元することによる地力増進と農家の所得向上。

効果発現年度 □当年度 ■後年度(6年度)

実施方法 □直接実施 ■委託 □補助 □負担 □その他()

Table with 7 columns: 予算額・執行額 (単位:千円), R4年度, R4年度(繰越), 実行率(%)(B/A), and 予算の状況の説明. Includes rows for (a)当初予算額, (b)予算現額, (c)増減額(b-a), (d)繰越額, A.計(b+d), B.執行済額, うち交付金充当額, 次年度繰越額, and 実行率(%)(B/A).


Table with 5 columns: R4活動目標(指標), 達成状況, R4年度, R5年度, and 達成状況説明. Includes rows for 高性能選別機の導入 1台 with target and actual performance.

Table with 7 columns: R4成果目標(指標), 基準値(年度), R4年度, R5年度, 目標値(年度), and 進捗状況説明. Includes rows for 高性能選別機の導入 1台 with target and actual performance.

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	選別機を新規導入したことで原料から混入してくる礫の除去を行い良質な堆肥が製造できることから、安定的に良質な堆肥の供給体制の確立及び生産性の向上を図る必要がある。	礫の少ない良質な堆肥を製造することで新たに袋詰めでの販売の促進による利用者の確保を図る。
今後の取り組み方針		
本村における農業振興のため堆肥施設に導入した選別機を活用し、農作物の生産性を高め、農家所得の向上及び資源循環型農業の確立する。		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		市町村負担金		
17,741	17,741	14,190	3,551	0



資金の流 れ、 点 検 ・ 費 目 ・ 評 価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	<ul style="list-style-type: none"> ・多良間村での入札参加者より指名競争入札を実施しており妥当と考える。 ・導入機械の変更に伴う再選定に時間を要し、事業内容の変更となり不用額50,458千円を出している。 ・費目・用途について事業目的達成に向けて必要な物なのか等については事業完了時に確認しており適正と考える。
	×	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	多良間村						
令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	4-②	緊急車両(消防車)導入事業			新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章-2-(4)-イ	
担当部課名	総務財政課	事業実施 (予定)年度	令和4年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	大規模災害に等に備えた強くし なやかな県土づくりの推進		
事業内容	緊急車両(消防車)を導入し、災害時の被害抑制等、防災体制の向上を図る。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和5年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・ 執行額 【単位:千円】 (「交付金」+ 「市町村負担」 ベース)		R4年度	R4年度(繰越)				
	予算の 状況	(a)当初予算額	51,733				
		(b)予算現額	50,160				
		(c)増減額(b-a)	▲1,573	0	0	0	0
		(d)繰越額		50,160			
		A.計(b+d)	50,160	50,160	0	0	0
	B.執行済額		0	50,160			
	うち交付金充当額		0	40,128			
	次年度繰越額		50,160				
	執行率(%) (B/A)		0.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
予算の状況の説明		車両購入にかかる当初計画のとおり執行することができたが、車両納品までに車両備品(シャーシ)が自動車メーカーの出荷停止の影響により出荷が遅れ、不足の時間を要したため、繰越となった。					
活動目標 (指標) 及び達成状況	R4活動目標(指標)		達成状況				
			R4年度	R5年度			
	緊急車両(消防車)の導入		目標	納品完了	納品完了		
			実績	繰越	納品完了		
			目標				
			実績				
達成状況説明	年度内に納品予定だったが、車両備品(シャーシ)が、自動車メーカーの出荷停止の影響により出荷遅れ、それに伴って後工程のスケジュールが乱れて不足の日数を要したため納品が出来ず、次年度(令和5年度)に繰越し納品した。						
成果目標 (指標) 及び進捗状況	R4成果目標(指標)		基準値 (年度)	R4年度	R5年度	目標値 (年度)	
	緊急車両(消防車)の導入実施		目標	() (納品完了)	(納品完了)	() ()	
			実績	/	繰越	納品完了	/
			目標	() ()	() ()	() ()	
			実績	/			/
	進捗状況説明	年度内に納品予定だったが、シャシメーカーよりシャシの出荷遅れ、それに伴って後工程のスケジュールが乱れて不足の日数を要したため納品が出来ず、次年度(令和5年度)に繰越し納品した。					

市町村名 多良間村

令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

Table with 4 columns: 事業番号・事業名 (6-①, たらびん公園整備事業), 担当部署名 (多良間村役場 土木建設課), 事業実施(予定)年度 (令和4年度~令和5年度), 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 (第4章-2-(2)-イ), 沖縄振興基本方針該当箇所 (III-4-(2)), 安全・安心に暮らせる島を目指す

事業内容 住民の健康維持や、安心して子育てができる環境づくりの促進のため、運動スペース、トイレ、遊具、駐車場を備えた公園を整備する。

効果発現年度 当年度 後年度 (6 年度)

実施方法 直接実施 委託 補助 負担 その他 ()

Table with 7 columns: 予算額・執行額 (単位:千円), R4年度, R4年度繰越, 執行率(%)(B/A), etc. Includes rows for (a)当初予算額, (b)予算現額, (c)増減額(b-a), (d)繰越額, A.計(b+d), B.執行済額, うち交付金充当額, 次年度繰越額, 執行率(%)(B/A), and 予算の状況の説明.

Table with 5 columns: R4活動目標(指標), 達成状況 (R4年度, R5年度), 活動目標(指標)及び達成状況, 達成状況説明. Includes rows for 整備工事(運動スペース、トイレ、駐車場) with 目標 and 実績, and a summary row for 令和4年度に運動スペース、トイレ、駐車場等の整備工事を行い、令和6年5月に共用開始した。

Table with 7 columns: R4成果目標(指標), 基準値(年度), R4年度, R5年度, R6年度, 目標値(R6年度), 成果目標(指標)及び進捗状況, 進捗状況説明. Includes rows for 整備工事(運動スペース、トイレ、駐車場)の整備完了 with 目標 and 実績, and a summary row for 工事を進める上での世界情勢の変化による資材発注後物価高騰、それにより資材搬入の遅れそれに伴う工事の遅れそりにより工期の延期.

